

COPIA



Comune di Ossana
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 91/15
della
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE CONCLUSIVA: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DI VALPIANA P.FOND. 1635 IN C.C. DI OSSANA”
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CASEROTTI IGINIO & C. SNC CON SEDE IN VIA ROSMINI NR. 20 – 38020 COGOLO DI PEIO. CIG: Z3A171FD26

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **treddici** del mese di **novembre** alle ore **09.30**, presso il Municipio comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

Sono presenti:

Assenti				
			giust.	ingiust.
DELL'EVA	Luciano	Sindaco		
COSTANZI	Sandro	Vicesindaco		
BEZZI	Michela	Ass.		

Assiste il Segretario comunale **dott.ssa Giovanna Loiotila**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DELL'EVA LUCIANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE CONCLUSIVA: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DI VALPIANA P.FOND. 1635 IN C.C. DI OSSANA" AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CASEROTTI IGINIO & C. SNC CON SEDE IN VIA ROSMINI NR. 20 – 38020 COGOLO DI PEIO. CIG: Z3A171FD26 CUP. B47H11002150003

PREMESSA :

con deliberazione del consiglio comunale n. 26 di data 24.07.2012 si è proceduto all'approvazione in linea tecnica degli elaborati progettuali "Progettazione esecutiva: Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della strada di Valpiana P.fond. 1635 in C.C. di Ossana " redatti dal geom. Luca Delpero, responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Ossana, già finanziato valere sul FONDO DI RISERVA 2010 - Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni ex art. 11, comma 5 della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m., per un importo complessivo di €. 838.646,57 di cui €.589.848,50 per lavori a base d'asta ed €. 248.798,07 per somme a disposizione, dando inoltre atto che non si sarebbe attivata la procedura di cui all'articolo 18, della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, come novellato dalla L.P. 3/2001, in quanto i lavori sarebbero stati effettuati su beni di cui il comune ha la disponibilità;

con precedente deliberazione giuntale di data 29.10.2014 n. 114/2014 è stata approvata la "Variante Generale Progettazione esecutiva per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della strada di Valpiana P.fond. 1635 in C.C. di Ossana " redatti dal geom. Luca Delpero, responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Ossana, già finanziato valere sul FONDO DI RISERVA 2011 - Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni ex art. 11, comma 5 della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m., per un importo complessivo di €. 838.646,57 di cui €. 566.545,52 per lavori a base d'asta ed €. 272.101,05 per somme a disposizione

i lavori sono stati regolarmente iniziati e sono in fase di ultimazione in riferimento agli appalti del lotto A, B e C;

il direttore lavori ha manifestato la necessità di approvare una variante conclusiva precisando in relazione la sussistenza della complementarietà delle lavorazioni in quanto quelle previste in variante non alterano la natura e la destinazione strutturale dei lavori e possono essere considerate funzionali al raggiungimento dell'obiettivo proprio dell'originario progetto. I lavori di variante sono indissolubilmente connessi con le operazioni oggetto del contratto originario in quanto stabiliscono cantieristicamente parlando, una continuità oltre che strutturale anche funzionale e di risultato. Le lavorazioni in perizia sono separabili dall'esecuzione in appalto iniziale in quanto sotto un profilo tecnico realizzativi costituiscono un "unicum" con l'esigenza di dare ultimato il cantiere nel suo complesso; si rinvia pertanto alla relazione allegata e al nuovo quadro economico la puntuale indicazione della variante progettuale.

Dato atto che la progettazione è completa delle autorizzazioni, in parte già ottenute per il progetto esecutivo è stata integrata con i seguenti pareri :

Provincia Autonoma di Trento – Servizio Foreste e Fauna – Ufficio Distrettuale di Malè proroga autorizzazione nr. 13/2011 nota di data 30.04.2014 prot. S044-70/2014/234583/18.8 assunto al prot. nr. 1710 di data 30.04.2014;

Parere della Commissione edilizia comunale dd. 31.03.2014 , favorevole con prescrizioni " Venga acquisito il parere del Servizio Bacini Montani ";

Nulla osta del Servizio Bacini montani , determinazione nr. 745 dd. 14.08.2014 ;

Ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione degli elaborati progettuali " Variante Conclusiva Progettazione esecutiva per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della strada di Valpiana P.fond. 1635 in C.C. di Ossana " redatti dal geom. Luca Delpero, responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Ossana, finanziato valere sul FONDO DI RISERVA 2011 - Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni ex art. 11, comma 5 della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m., per un importo complessivo di €. 838.297,03 di cui €. 566.400, 46 per lavori a base d'asta ed €. 271.896,56 per somme a disposizione, come meglio sopra specificato, precisando che la suddetta variante non comporta aumenti di spesa ma consente il totale utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie di spesa.

Ritenuto pertanto di affidare direttamente alla ditta Caserotti Iginio & C. snc con sede in Via Rosmini nr. 20 – 38020 Cogolo di Peio, l'esecuzione dei lavori analiticamente indicati nel computo metrico estimativo allegato alla presente, per un importo di spesa presunta complessiva di € 18.000,00.=+IVA 22%

Accertata la propria competenza giusto atto di indirizzo approvato con deliberazione della giunta comunale n. 17 di data 17.03.2015.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;

- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell'articolo 19, comma 1 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Vista la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, così come da ultimo modificata dalla Legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10, e il relativo Regolamento di attuazione, come da ultimo novellato ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma

Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L così come modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L ss.nn..

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L ss.mm..

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento del Personale nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L ss.mm.

Visto il T.U.LL.RR.O.C.

Visto il Regolamento di contabilità

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm..

Visto lo Statuto Comunale.

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, unitamente agli allegati, il progetto esecutivo "Variante Conclusiva Progettazione esecutiva per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della strada di Valpiana P.fond. 1635 in C.C. di Ossana" redatti dal geom. Luca Delpero, responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Ossana, già finanziato valere sul FONDO DI RISERVA 2011 - Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni ex art. 11, comma 5 della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m., per un importo complessivo di €. 838.297,03 di cui €. 566.400,46 per lavori a base d'asta ed €. 271.896,56 per somme a disposizione, come da allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di precisare che la suddetta variante non comporta aumenti di spesa ma consente il totale utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie di spesa, giusta autorizzazione degli uffici provinciali competenti, come indicato in premessa.
3. Di affidare alla ditta Caserotti Iginio & C. snc con sede in Via Rosmini nr. 20 – 38020 Cogolo di Peio, per l'esecuzione dei lavori indicati sommariamente in premessa e analiticamente indicati nel computo metrico estimativo allegato alla presente, per un importo di spesa presunta complessiva di € 18.000,00.=.+IVA 22%, **CIG: Z3A171FD26.**
4. Di impegnare la complessiva spesa di € 21.960,00 (IVA inclusa).=, imputandola al cap. 3760 impegno 337/2012 Sub. impegno di spesa nr. 616/2012 – Int. 2.08.01.01 del bilancio di previsione esercizio finanziario in corso , gestione residui passivi.
5. Di autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario alla liquidazione a seguito dell'apposizione del visto da parte del direttore lavori.
6. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

con autonoma e separata votazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 , comma 4 , del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, al fine consentire di concludere l'opera nei tempi di rendicontazione della P.A.T.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
- c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta (60) giorni ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.;

I ricorsi b) e c) sono alternativi

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luciano Dell'Eva
F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Lì 13.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'art. 17, comma 27, della L.R.23.10.1998 n. 10, dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, con attestazione copertura finanziaria.

Lì 13.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Paride Andreotti
F.TO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è in pubblicazione per 10 giorni consecutivi dal giorno **17.11.2015** all'Albo Pretorio, senza opposizioni, denunce di vizi di illegittimità od incompetenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila

F.TO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì 17.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila

PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE GENERALE	VARIANTE CONCLUSIVA
€ 321.454,47	€ 234.664,92	€ 316.807,74	€ 316.796,85
€ 14.343,52	€ 14.343,52	€ 14.343,52	€ 14.343,52
€ 307.110,95	€ 220.321,40	€ 302.464,22	€ 302.453,33
€ 97.015,46	€ 70.341,72	€ 85.966,18	€ 85.877,38
€ 1.854,06	€ 1.854,06	€ 1.854,06	€ 1.854,06
€ 95.161,40	€ 68.487,66	€ 84.112,12	€ 84.023,32
€ 171.412,63	€ 121.818,66	€ 163.771,40	€ 163.726,24
€ 986,63	€ 986,63	€ 986,63	€ 986,63
€ 170.426,00	€ 120.832,03	€ 162.784,77	€ 162.739,61
€ 589.882,56	€ 426.825,30	€ 566.545,31	€ 566.400,46
€ 50.140,02	€ 50.140,02	€ -	
		€ 5.275,00	€ 5.275,00
		€ 4.621,15	€ 4.621,15
			€ 34.601,09
			€ 4.500,00
			€ 20.885,65
			€ 18.000,00
		€ 60.000,00	€ 77.986,74
€ 11.797,65	€ 11.797,65	€ 11.797,65	€ 11.797,65
€ 41.291,78	€ 41.291,78	€ 41.291,78	€ 24.329,03
€ 1.651,67	€ 1.651,67	€ 1.651,67	€ 878,88
€ 134.404,74	€ 100.162,72	€ 137.655,63	€ 141.615,63
€ 9.018,12	€ 9.018,12	€ 9.447,56	€ 5.392,49
€ 460,03	€ 460,03	€ 360,82	
€ 248.764,01	€ 214.521,99	€ 272.101,26	€ 271.896,56
€ 838.646,57	€ 641.347,29	€ 838.646,57	€ 838.297,03

